




GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
SAN FRANCISCO DE MILAGRO




FECHA DE ELABORACION: 30 DE MARZO DEL 2012


No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
001-2011	CONTRATO DE ADQUISICION: ADQUISICION DE 33500 ADOQUINES PARA INSTALARLOS EN LA CALLE BRASIL DESDE LA CALLE MEXICO HASTA LA AV. TARQUI; Y, PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUINADAS DEL CANTON MILAGRO	19,430.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
003-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 3440 M3 DE MATERIAL CANTO RODADO PARA RELLENO DE CALLES DE LA CDLA. SAN MIGUEL 2 Y LA CHONTILLA, TALES COMO: CALLE CELICA DESDE CALLE CONONACO HASTA CALLE A AV. JUAN LEON MERA DESDE CALLE A HASTA CALLE FRANCISCO PAREDES CALLE A DESDE AV. JUAN LEON MERA HASTA CALLE CELICA LOGROÑO DESDE AV. JUAN LEON MERA HASTA CALLE MANUEL ASCAZUBI CALLES: GRAL. FARFAN, BAEZA, CANELOS, TENA, ARAJUNO, EL PUYO, HUAMBOYA, MACAS, Y SUCUA DESDE CALLE PRINCIPAL (COLINDANTE AL ESTERO SAN MIGUEL) HASTA AV. JUAN LEON MERA LCDO. GALO FARIÑO DESDE CALLE MANUEL ASCAZUBI HASTA CANAL DE DRENAJE SAN MIGUEL CALLES 1 Y 2 DESDE LA AV. ANTONIO NEUMANE HASTA CALLE DR. VICTOR HUGO ESCALA CAMACHO CALLE RUBIRA INFANTE DESDE CALLE VIA MARGINAL HASTA AV. ANTONIO NEUMANE CALLES B Y C DESDE CALLE PRIMERA HASTA AV. ANTONIO NEUMANE CALLE SEGUNDA DESDE CALLE CALLE 8 HASTA CANAL DE DRENAJE SAN MIGUEL, DE LA CIUDADE DE MILAGRO.	32,680.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
004-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 4269,84 M³ DE MATERIAL DE CANTO RODADO PARA RELLENO DE LAS CALLES DE LA CDLA. LAS MARGARITAS 2, DEL CANTÓN MILAGRO.	40,563.48	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
006-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 5140 M³ DE ARCILLA PARA EL PROCESO DE LA BASURA DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MILAGRO, UBICADO EN EL SECTOR LOS AGUACATES	42,353.60	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
007-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 2652,84 M³ DE MATERIAL DE CANTO RODADO PARA RELLENO DEL ÁREA DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MILAGRO	25,192.48	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
008-2001	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO CUNETETA EN LA AV. MARISCAL SUCRE DESDE LA ABCISA 0+727 HASTA LA ABCISA 2+389, EN LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	25,192.48	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
009-2001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA DE REDES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MILAGRO	42,552.53	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
010-2011	CONTRATO DE ADQUISICION: SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ESPECIES ORNAMENTALES EN PARTERRE CENTRAL DE LA AV. AMAZONAS DESDE LA AV. VELASCO IBARRA HASTA LA CALLE SANTA ELENA	19,321.25	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
011-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CDLA. SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE MILAGRO	11,968.19	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
012-2011	CONTRATO ADQUISICIÓN Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 012-2011 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 1600 M³ DE BASE CLASE I PARA COMPLETAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA AV. AMAZONAS DESDE LA AVDA. VELASCO IBARRA HASTA LA AV. MARISCAL SUCRE DEL CANTÓN MILAGRO	19,321.25	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
013-2011	CONTRATO DE OBRA: ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES: CALLE 9 DE OCTUBRE DESDE LA AV. AMAZONAS HASTA LA CALLE PORTUGAL; CALLE URBINA JADO DESDE LA AV. AMAZONAS HASTA LA CALLE DAULE; CALLE DAULE DESDE LA CALLE URBINA JADO HASTA LA CALLE SANTA ELENA; CALLE DR. VICENTE ROCAFUERTE DESDE LA AV. AMAZONAS HASTA LA CALLE PORTUGAL; CALLE FRANCISCO DE MARCOS DESDE AV. AMAZONAS HASTA CALLE PORTUGAL; CALLE NORUEGA DESDE LA AV. AMAZONAS HASTA LA CALLE BALZAR; CALLE CALICUCHIMA DESDE LA AV. AMAZONAS HASTA LA CALLE SANTA ANA; Y CALLE SANTA ANA DESDE LA AV. AMAZONAS HASTA LA PLADORA VIZUETA DEL CANTÓN MILAGRO	308,447.77	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
014-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CASCAJO GRUESO, LASTRE Y ALQUILER DE TRACTOR DE 130 HP, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EMERGENTES DE REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL ESTERO BELÍN, SECTOR CDLA. NUEVA UNIDA OESTE Y LASTRADO DE CALLE RIO COCA DESDE CALLE MEDARDO ÁNGEL SILVA HASTA ESTERO BELÍN	55,532.16	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
015-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EMPLEARLOS EN LOS DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS EN DISTINTOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO	22,970.92	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
016-2011	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA CALLE ERNESTO SEMINARIO DESDE LA AV. AMAZONAS HASTA LA AV. EC. ABDÓN CALDERÓN, DE LA CIUDAD DE MILAGRO	13,387.46	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
017-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE VOLQUETA (CAPACIDAD 8 M³) POR 300 HORAS PARA QUE REALICE LA TRANSPORTACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EXISTENTES EN LOS SECTORES ESTIPULADOS EN LOS DOS TURNOS FIJADOS POR LA DIRECCIÓN DE HIGIENE Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL	46,500.00	74.87%	25.13%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
018-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO DE REJILLAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA SER INSTALADOS EN LOS SUMIDEROS DE DIFERENTES CALLES DEL CANTÓN MILAGRO	11,760.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
019-2011	CONTRATO DE FISCALIZACIÓN: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO CUNETAS EN LA AV. MARISCAL SUCRE DESDE LA ABCISA 0+727 HASTA LA ABCISA 2+389, EN LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	4,765.13	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
020-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE EXCAVADORA POR 3100 HORAS PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE RIO, ESTEROS Y CANALES DEL CANTÓN MILAGRO	40,000.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
022-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA Y VOLADO DEL MERCADO COLÓN DEL CANTÓN MILAGRO	31,846.25	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
023-2011	CONTRATO MODIFICATORIO AL DE ADQUISICIÓN: ADQUISICIÓN DE 69ML DE TUBERÍA NOVAFORT DE Ø 500MM Y 30 ML DE TUBERÍA NOVAFORT DE Ø 250 MM	5,402.25	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
025-2011	CONTRATO DE OBRA: ALQUILER DE 1500 HORAS DE RETROEXCAVADORAS PARA QUE REALICEN LA LIMPIEZA DE LOS CANALES EXISTENTES EN LA CDLAS.LOS VERGELES, TANYA MARLENE, NUEVO MILAGRO Y LAS PIÑAS DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS.	50,625.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
027-2011	CONTRATO DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y READECUACION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL COLEGIO JOSE MARIA VELASO IBARRA, DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	101,648.18	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
030-2011	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.- EXCAVACION Y RELLENO DEL MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA BACHEO EN LA AV. JUAN GARCIA LEGARDA DESDE CALLE OSWALDO HURTADO HASTA AV. COLÓN, DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS.-	11,319.83	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
032-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	25,572.38	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
033-2011	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.- REPARACIÓN DE 1300 BANCAS UNIPERSONALES; Y FABRICACION E INSTALACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN EL MERCADO COLON DEL CANTON MILACRO	41,434.90	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
034-2011	CONTRATO DE OBRA.- BACHEO ASFALTICO DE LA CALLE ATAHUALPA DESDE LA CALLE CARLOS CHIRIGUAYA HASTA LA CALLE EPLICACHIMA DEL CANTON MILACRO	13,048.37	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
035-2011	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.- REPARACIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CARLOS CHIRIGUAYA ENTRE LA CALLE CRNEL. LUIS MARGAS TORRES HASTA CALLE S/N	20,288.26	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
036-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN.-ADQUISICIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS, LAS MISMAS QUE SERAN EMPLEADAS EN EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE	11,903.24	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
037-2011	CONTRATO COMPLEMENTARIO MODIFICATORIO AL DE OBRA N° 037-2011.- CONSTRUCCION DE BORDILLOS, CUNETAS POR EL LADO SUR-OESTE DE LA AV. JULIO VITERI GAMBOA DESDE LA AV. COLON HASTA LA CALLE SEGUNDO LUIS MORENO DE LA CIUDADELA LAS PIÑAS	59,172.06	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
038-2011	CONTRATO DE CONSULTORIA- SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES EN SAN MIGUEL 2, EN LA CIUDAD DE MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	15,977.60	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
041-2011	CONTRATO DE OBRA.- ALQUILER DE: TRACTOR POR 2000 HORAS PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE APILAMIENTO Y TENDIDO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS, EXCAVADORA POR 2000 HORAS PARA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS; Y, RODILLO POR 2000 HORAS PARA QUE REALICE LA COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS, EXISTENTES EN RELLENO SANITARIO, DEL CANTÓN MILAGRO, UBICADO EN EL SECTOR LOS AGUACATES	220,000.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
042-2011	CONTRATO DE OBRA.- BACHEO ASFÁLTICO DE LA CALLE VARGAS TORRES DESDE LA CALLE JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO HASTA LA CALLE GARCÍA MORENO DEL CANTÓN MILAGRO.	23,956.88	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
043-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN.-ADQUISICIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS (ARCOS, AROS, BASQUET), JUEGOS INFANTILES, REPARACIONES DE MOBILIRARIOS DE ESCUELAS (BANCAS, MESITAS, ESCRITORIOS, ETC.) REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES, EN LAS ESCUELAS GLORIA ARGENTINA MONTENEGRO, PAULINO MILAN HERRERA, ADOLFO ALVAREZ ESCOBAR, ADAN BARRETO, HUMBERTO CENTANARO GANDO; PARROQUIA ALBERTO PILALOT VERA, CANACHAS EN LAS CIUDADELAS: NUEVO MILAGRO, NUEVA UNIDA, PROMEJORAS 26 DE SEPTIEMBRE, UNIDA, IESS, BELLAVISTA: CALLE COLÓN Y RIO PINDO, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CIDLY EN LA CIUDADELA	43,477.57	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
044-2011	CONTRATO DE OBRA.- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ACERAS EN LA CALLE ERNESTO SEMINARIO DESDE LA AV. AMAZONAS HASTA LA AV. ABDON CALDERÓN MUÑOZ, DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	93,279.68	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
045-2011	CONTRATO DE OBRA.- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ACERAS EN LA CALLE PEDRO VICENTE MALDONADO DESDE CALLE PEDRO CARBO HASTA LA CALLE PALENQUE, DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	161,384.53	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
046-2011	CONTRATO DE OBRA.- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LOS APROCHES QUE INTERCEPTAN CON LA AV. AMAZONAS, TALES COMO: DR. JOSÉ PERALTA SERRANO, NICOLÁS INFANTE DÍAS, DR. JUAN BOHORQUEZ BEJARANO, ANTONIO RUIZ FLORES, GUILLERMO CALDERÓN ÁLVAREZ, JUAN PÍO MONTUÍFAR, ERNESTO SEMINARIO, PLÁCIDO VEGA, SIMÓN BOLÍVAR, PEDRO CARBO, 9 DE OCTUBRE, VICENTE ROCAFUERTE, MIGUEL VALVERDE, FRANCISCO DE MARCOS, ESCOBEDO, MANABI, ELOY ALFARO, RUMIÑAHUI, CALICUCHIMA, ATAHUALPA, VARGAS TORRES, SANTA ELENA, URBINAJADO, SANTA ROSA, GUAYAQUIL, NARANJITO, CHOBO, 24 DE MAYO, BUCAY, MONTERO, MARIDUEÑA Y EPLICACHIMA, DE LA CIUDAD DE, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	14,440.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
048-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN.-ADQUISICIÓN DE DOS ESTACIONES TOTALES PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS	7,633.93	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
050-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN.-SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA AV. MARISCAL SUCRE DESDE LA CALLE SEGUNDO VITERI HASTA CALLE NICANOR ALPESU DEL CANTÓN MILAGRO.	29,579.31	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
051-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.-SUMINISTRO DE 3600 M³DE MATERIAL DE CANTO RODADO PARA RELLENO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO, TALES COMO: RECINTO PANIGÓN-CARRETERO SR. ROLANDO SALAZAR, RECINTO PANIGÓN - CARRETERA PUERTA DEL CIELO, RECINTO PANIGÓN - CARRETERO SR. MUÑOZ; Y, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 240 M³ DE MATERIAL DE LASTRE PARA RELLENO DE CALLES PERTENECIENTES A LA CDLA. LAS PIÑAS	34,352.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
052-2011	CONTRATO DE OBRA.- ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO:2 MOTONIVELADORAS POR 1400 HORAS C/U, 2 RODILLOS LISOS POR 1400 HORAS C/U Y 2 TANQUEROS POR 400 HORAS C/U PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y URBANOS DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL	337,500.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
053-2011	CONTRATO DE OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO; CAMBIO DE CUBIERTA EN PABELLÓN DE INGRESO Y EN LOS PABELLONES 1 Y 2 ; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHAS MULTIPLE 1 Y 2; Y ELEVACIÓN DE PISO EN LA ESCUELA	78,045.89	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
054-2011	CONTRATO DE OBRA,- CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) AULAS TIPO, PB (PLANTA BAJA), EN LA ESCUELA GLORIA MONTENEGRO, PERTENECIENTE A LA CIUDADELA SAN MIGUEL, DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	65,660.37	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
056-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 7239 M³ DE MATERIAL CANTO RODADO PARA RELLENO DE CALLES DE LA CDLA. LAS MARGARITAS Y DE LOS CARRETEROS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: EL PROGRESO-LAS PIÑAS; BELDACO-EL EDEN; SECTOR KM. 4 ENTRE EL 9 Y 10 DE AGOSTO; VIA ALTERNA AL RCTO. EL PROGRESO, DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	68,742.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
057-2011	CONTRATO DE OBRA,- DE TRES (3) AULAS TIPO PB (PLANTA BAJA), EN EL COLEGIO NACIONAL "GORKY ELIZALDE MEDRANDO", DEL CANTÓN MILAGRO	60,515.06	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
----	---------------------	-------	-------------------------------




058-2011	CONTRATO DE OBRA.- CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS TIPO PB)PLANTA BAJA), TANQUE ELEVADO, BATERIA SANITARIA TIPO (2 UNIDADES), Y RELLENO Y PAVIMENTACION DE PATIO ESCOLAR EN LA ESCUELA FISCAL N° 6 "VICENTE ROCAFUERTE", UBICADO EN LA CALLE JOSE VILLAMIL ENTRE CALLE 9 DE OCTUBRE Y CALLE ROCAFUERTE, DEL CANTÓN MILAGRO	56,193.67	100%
----------	--	-----------	------



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
059-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 12600 M³ DE MATERIAL CANTO ROSADO PARA RELLENO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE TALES COMO: CARRETERO QUE CONDUCE DESDE EL RECINTO LEJÍA 1 HASTA RECINTO LEJÍA 2; CARRETERA QUE CONDUCE DESDE RECINTO AMERICA PEREZ HASTA RECINTO LA LIBERTAD; CARRETERO QUE CONDUCE DESDE RECINTO LEJÍA 1 HASTA RECINTO LOS GALLOS; CARRETERO QUE CONDUCE DESDE RECINTO PIÑOELAL HASTA RECINTO DE ACOPIO; CARRETERO QUE CONDUCE DESDE RECINTO LOS PALMARES HASTA RECINTO AMÉRICA PÉREZ; CARRETERO QUE CONDUCE DESDE RECINTO SAN FRANCISCO HASTA RECINTO ESTERO VERDE, DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL CANTÓN MILAGRO	109,212.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
060-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 16.950 M³ DE MATERIAL CANTO ROSADO PARA RELLENO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO TALES COMO: CARRETERO GUADALUPE, RECINTO LOS LINDEROS, CARRETERO CRUCE CHICO A BELDACO, CARRETERO ISLA DE LOS MONOS 1, CARRETERO ISLA DE LOS MONOS 2, CARRETERO EL GUABI, RECINTO SAN FRANCISCO, CARRETERO LECHUGAL 2, CARRETERO EL CAMPAMENTO, CARRETERO GUABI 1, CARRETERO GUABI 2, CARRETERO LOS FLORES, ROBERTO ASTUDILLO A VENECIA	161,025.00	100%



Avance Ejecución (Porcentaje): 100%

Contrato N° 060-2011

No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
061-2011	CONTRATO DE OBRA- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ACERAS EN LA CALLE VINCES DESDE CALLE DR. VICENTE ROCAFUERTE HASTA CALLE LCDA. MERCEDES ARREGUI DE SORIA, DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	136,968.06	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
062-2011	CONTRATO DE OBRA- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ACERAS EN LA CALLE LCDO. VICTOR HUGO CABRERA DESDE AV. EC. ABDÓN CALDERÓN HASTA CALLE PROF. MANUEL IGNACIO VACA VACA, DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	233,333.90	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
063-2011	CONTRATO DE OBRA- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ACERAS EN LA VÍA CONTIGUA AL TANQUE ELEVADO SUR, DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	309,536.31	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
064-2011	CONTRATO DE OBRA- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ACERAS EN LA AV. EC. ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ, DESDE CALLE NICOLAS INFANTE DÍAZ HASTA CALLE PEDRO CARBO DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	374,165.99	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
065-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN- ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS QUE PERMITAN DRENAR AGUAS LLUVIAS	20,372.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
067-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ALQUILER DE EXCAVADORA POR 100 HORAS PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE RIOS, ESTEROS Y CANALES DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	54,000.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
----	---------------------	-------	-------------------------------




070-2011	CONTRATO DE OBRA- APERTURA DE LA CALLE 4TA Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CDLA. 21 DE ENERO DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	31,125.68	100%
----------	---	-----------	------




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
072-2011	CONTRATO DE OBRA- CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS, ADECENTAMIENTO DEL ÁREA DE INGRESO, CERRAMIENTO LATERAL, MAMPOSTERÍA Y CERRAMIENTO PRINCIPAL CON MALLA EN LA ASOCIACION GENERAL DE ARTESANOS DEL CANTÓN MILAGRO	14,574.77	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
075-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS- SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN ASFALTICO Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA; REUBICACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y BAJADA DE TAPAS DE CÁMARAS EN LA AV. AMAZONAS; BACHEO ASFÁLTICO EN LA AV. CIRIJOS, 17 DE SEPTIEMBRE, ESMERALDAS, TERMINAL TERRESTRE, AV. ABDÓN CALDERÓN, AMBATO, RIOBAMBA Y LA GRANJA; Y DESBROCE EN LAS ESCUELAS FRANCISCANA LA SALLE Y ESCUELA MONTENEGRO DEL SECTOR SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO	45,808.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
076-2011	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y RAMPA VEHICULAR EN EL RECINTO LA CRISTALINA, DEL CANTÓN MILAGRO.	17,383.16	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
077-2011	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS- DESMONTAJE DE PARED PREFABRICADA, COLUMNA Y PUERTA METALICA UBICADA EN EL TERRENO DEL HOSPITAL GERIÁTRICO; MONTAJE DE PARED PREFABRICADA Y DE PARED DE BLOQUES EN EL LOTE MUNICIPAL CONTIGUO AL HOSPITAL GERIATRICO; MONTAJE DE PARED PREFABRICADA Y DE PARED DE BLOQUES EN EL LOTE MUNICIPAL CONTIGUO AL HOSPITAL GERIATRICO; UBICADA EN LA CIUDADELA LAS PIÑAS DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	11,274.68	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
078-2011	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS- ADQUISICIÓN DE UNA CORTADORA DE ASFALTO, 4 DISCOS DE CORTE Y DOS PLANCHAS COMPACTADORAS	15,874.22	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
----	---------------------	-------	-------------------------------




079-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS- SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 10.800 M ³ DE MATERIAL DE CANTO RODADO PARA RELLENO DE CAMINOS VECINALES DE LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE, TALES COMO: CARRETERO RECINTO EL RECREO; CARRETERO EL GUARUMO; CARRETERO RECINTO PAZ Y BIEN; CARRETERO LOS RAMOS - RECINTO SAN FRANCISCO; CARRETERO RECINTO PIÑOELAL - LOS AGUACATES; CARRETERO RECINTO LA CAROLINA - SECTOR CAIZA RAMOS; CARRETERO RECINTO LAS MARAVILLAS 2 (6 TRAMOS); VIA SECUNDARIA AL RECINTO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	102,600.00	100%
----------	---	------------	------



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
083-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS- SUMINISTRO DE RADIOS PARA COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS, ALQUILER DE UN REPETIDOR COMPLETO UHF, FM UBICADO EN EL CERRO LA COCHA SECTOR LAS GUARDIAS, PROVINCIA DE BOLÍVAR; EL CUAL PROPORCIONARÁ LA FRECUENCIA A LOS EQUIPOS BASES Y PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN (RADIOS) DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MUNICIPALIDAD DE MILAGRO; INCLUYE TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS	8,825.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
085-2011	CONTRATO DE OBRA- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL, GRADERÍOS CONTÍGUOS A LA CANCHA, OFICINA DEL COMITÉ Y CERRAMIENTO CON MALLA, EN EL LOTE DONDE ESTA UBICADA LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA ASOCIACIÓN LOS SHYRIS, SITUADA EN LA CIUDADELA LAS PIÑAS DEL CANTÓN MILAGRO	36009.29	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
086-2011	CONTRATO DE OBRA- CONSTRUCCIÓN DE BAR ESTUDIANTIL (3X3M) EN EL COLEGIO FISCAL TÉCNICO MILAGRO, UBICADO EN LA AV. JAIME ROLDOS AGUILERA Y CALLE PRESIDENTE ESTRADA; Y, LA CONSTRUCCIÓN DE PATIO ESCOLAR, GRADERÍOS, JUEGOS INFANTILES, ADECUACIÓN DE COCINA- COMEDOR, REPARACIÓN DE TABLEROS DE BASQUET Y ARCOS, EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA NO.6 CARLOS AURELIO SAAVEDRA UBICADA EN EL RECINTO LOS MONOS DEL CANTÓN MILAGRO	24,536.43	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
087-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN,- REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA AV. PAQUISHA DESDE LA CALLE SUB. TENIENTE SEGUNDO CHIMBORAZO TALAHUA (MALECON) HASTA LA AV. NAPO; ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD	16844.95	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
089-2011	CONTRATO DE OBRA- REPARACIÓN DE CUBIERTA (GALVALUM Y CORREAS) EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 8 "9 DE OCTUBRE", PERTENECIENTE AL RECINTO LAS MARAVILLAS, DEL CANTÓN MILAGRO.	9791.83	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
090-2011	CONTRATO DE OBRA- CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO DEH° A° EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 32 "CLUB DE LEONES", PERTENECIENTES A LA CDLA. LOS VERGELES DEL CANTÓN MILAGRO	46,152.67	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
093-2011	CONTRATO DE ADQUISIÓN Y PRETACIÓN DE SERVICIOS- SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 992 M³ DE MATERIAL DE CANTO RODADO PARA RELLENO DE: CALLE EDMUNDO GRANIZO DESDE CALLE JAIME SALINAS MALDONADO HASTA CALLE NARANJITO, PERTENECIENTE A LA CDLA. LA PRADERA, VIA DE ACCESO AL DISPENSARIO DE SALUD DEL RECINTO LAS AVISPAS, CALLES S/N DEL RECINTO PARAISO DE CHOBO, CANCHON MUNICIPAL UBICADA EN LA VIA KM. 26	6,346.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
094-2011	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO.- LEVANTADA, ARREGLO DE TERRENO E INSTALACIONES DE ADOQUINES EN LAS CALLES: AZUAY DESDE AV. 17 DE SEPTIEMBRE HASTA AV. LAS AMERICAS, VARGAS TORRES DESDE LA CALLE CARLOS CHIRIGUAYA HASTA CALLE GARCIA MORENO, LOS RIOS DESDE AV. 17 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE CARCHI, EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE LOS RIOS Y CALLE IMBABURA, Y EN EL INGRESO A LA CALLE MACHALA Y AV. 17 DE SEPTIEMBRE	41,268.80	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
096-2011	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DE MILAGRO, CONSISTENTE EN: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POSTES PARA LUMINARIAS Y SISTEMA ELECTRICO ; SUMINISTROS Y SIEMBRAS DE ESPECIES VEGETALES NUEVAS	23,483.96	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
097-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS- SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 510 M³ DE MATERIAL DE CANTO RODADO PARA RELLENO DE CAMINOS VECINALES DEL CANTÓN MILAGRO, TALES COMO: PARROQUIA CHOBO: CALLE DEL CENTRO POBLADO; PARAISO DE CHOBO: CARRETERO DE LOS SEÑORES MENA Y LEÓN, CALLES DEL CENTRO DEL POBLADO Y CARRETERO RECINTO RAYITO DE LUZ; RECINTO LAS AVISPAS: CARRETERO SEÑORES FERRUZOLA Y HOLGUIN Y CARRETERO SEÑORES AROCA, YUNEZ REINOSO, ANDRADE Y BUSTAMANTE	48,450.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
098-2011	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, CAMBIO DE CUBIERTA GIMSUN Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE CÓMPUTO EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA NO.38 SEMIRA ACUÑA DE CASTRO", UBICADA EN LA CDLA. ACUÑA; Y CONSTRUCCIÓN DE: POZO DE FILTRACIÓN, BATERIA SANITARIA (6 UNIDADES) REPARACIÓN DE BATERIA SANITARIA EXISTENTE EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA NO.26 "PAQUISHA" UBICADA EN LA CDLA. LA LOLITA DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO.	26,837.18	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
099-2011	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 120 BÓVEDAS Y OTRO BLOQUE DE 252 NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CANTÓN MILAGRO	106,185.26	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
100-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN.- ADQUISICIÓN DE 140 TANQUES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE CONCENTRACIÓN LIQUIDO (TANQUE DE 200 KG) Y 1200 PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO THT AL 65 % DE CONCENTRACIÓN PARA TRATAMIENTO PRIMARIO DE	10,600.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
101-2011	CONTRATO DE OBRA: LIMPIEZA, DESALOJO Y DESINFECCIÓN DE CÁMARAS SÉPTICAS Y REDES INTERNAS DE AGUAS SERVIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN MILAGRO	46,980.00	30.36%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
102-2011	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE CANCHA, GRADAS Y CUBIERTAS, RAMPAS Y JARDINERÍA DE LA CANCHA VILLAS DEL SEGURO, UBICADO EN LAS CALLES FEDERICO PROAÑO DE LA CIUDAD DE MILAGRO	26,650.40	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
103-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS- TRANSPORTE DE 500 M³ DE ASFALTO EN CALIENTE PARA BACHEO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL CANTÓN MILAGRO	46,250.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
104-2011	CONTRATO DE OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E=4" DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. MARISCAL SUCRE DEDE LA INTERSECCIÓN CON EL CARRETERO ANTIGUO A MARISCAL SUCRE HASTA LA CALLE YASUNÍ, DE LA CIUDAD DE MILAGRO	797,031.22	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
105-2011	CONTRATO DE OBRA: BACHEO, FRESADO, RECAPEO Y PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE LAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MILAGRO, TALES COMO: GUAYAQUIL, JUAN MONTALVO, ERNESETO SEMINARIO, SIMON BOLÍVAR PEDRO CARBO, 9 DE OCTUBRE, VARGAS TORRES, ABDÓN CALDERÓN-PRIMERA ETAPA	128,353.71	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
106-2011	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA AV. AMAZONAS DESDE LA AV. MARISCAL SUCRE HASTA LA AV. VELASCO IBARRA, DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	128,520.79	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
107-2011	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE, GRADAS (2u, DE 10 M) Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CON REFLECTORES (2u) EN EL RCTO. LOS PALMARES DEL CANTÓN MILAGRO	22,192.06	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
108-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: ADQUISICIÓN DE 80000 ADOQUINES AD-8 A SER COLOCADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CALLES ADOQUINADAS DEL CANTÓN MILAGRO.	46,400.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
109-2011	CONTRATO DE OBRA: ALCANTARILLADO COLECTOR PRINCIPAL "F" DESDE CAMARA F11 A DESCARGA, SECUNDARIOS "F" DESDE F 11.1 A F11 Y F10 A F 11, COLECTOR "G" DESDE G1 A G4 Y TRAMO DE COLECTOR H H1-H2 EN LOS SECTORES DE TOMAS ACUÑA Y VOLUNTAD DE DIOS, DE LA CIUDAD DE MILAGRO, CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	691,826.17	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
110-2011	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO HIDRÁULICO EMERGENTE PARA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA "BANCO DE ADENA #2"	14,091.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
111-2011	CONTRATO DE OBRA: BACHEO ASFÁLTICO E=2" EN VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE, TALES COMO AV. TARQUI, AV. MARISCAL SUCRE, CARRETERO MARISCAL SUCRE-SIMÓN BOLÍVAR, CALLE 24 DE MAYO, CALLE VENEZIA Y AV. ABDÓN CALDERÓN DE LA CIUDAD DE MILAGRO	18150.39	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
112-2011	CONTRATO DE CONSULTORÍA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "ALCANTARILLADO PLUVIAL EN: COLECTOR PRINCIPAL "F" DESDE CÁMARA F11 A DESCARGA, SECUNDARIOS "F" DESDE F11.1 Y F11, COLECTOR "G" DESDE G1 A G4 Y TRAMO DE COLECTOR H H1 -H2, EN LOS SECTORES DE LAS CIUDADELAS TOMÁS ACUÑA Y VOLUNTAD DE DIOS, PERTENECIENTES A LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE	17,587.86	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
113-2011	CONTRATO DE CONSULTORÍA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA e=4" DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. MARISCAL SUCRE DESDE LA INTERSECCIÓN CON EL CARRETERO ANTIGUO A MARISCAL SUCRE HASTA LA CALLE YASUNI, DE LA CIUDAD DE MILAGRO	18361.4	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
115-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE DOS TANQUEROS POR 1200 VIAJES PARA QUE REALICE EL TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA PARA EL CONTROL DE POLVO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS CIUDADELAS DE LOS SECTORES SUR, ESTE Y OESTE DEL CANTÓN MILAGRO, TALES COMO: LAS PIÑAS NORTE Y SUR, UNIDA, DAGER, BELLAVISTA NORTE Y SUR, SINDICATO DE EMPLEADOS DE VALDEZ, LOT. CHIRIJS Y SAN MIGUEL.	24,000.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
117-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PATIOS DE COMIDAS EN EL MERCADO COLÓN, ESCUELA IRMA BERNAL Y ESCUELA DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS	43,728.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
118-2011	CONTRATO DE OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA (6 UNIDADES), POZO DE FILTRACION Y TANQUE ELEVADO EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 49 "LCDA. BLANCA NORIS ROSERO DE FARIÑO" UBICADA EN LA VIA A CARRIZAL - CDLA. LUZ MARIA, DEL CANTON MILAGRO	14,751.49	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
120-2011	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GARITA, AREA RECREACIONAL, AREAS EXTERIORES, INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA SEPTICA Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA EXISTENTE EL EL HOGAR GERIATRICO, UBICADO EN LA CDLA. LAS PIÑAS	68,273.81	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
123-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE CUATRO VOLQUETAS (CAPACIDAD M³)	46,900.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
124-2011	CONTRATO DE OBRA: BACHEO ASFÁLTICO E=2" EN VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO, TALES COMO: AV. 21 DE AGOSTO, AV. JOSE MARÍA VELASCO IBARRA, CALLE GUAYAS, CALLE EL ORO, CALLE MANABÍ, CALLE ESMERALDAS, CALLE LOS RÍOS, CALLE CAÑAR, CALLE BOLÍVAR, CALLE TUNHURAGUA, CALLE PICHINCHA, CALLE COTOPAXI Y CALLE CHIMBORAZODE LA CIUDAD DE MILAGRO	54,935.28	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
126-2011	CONTRATO DE OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE PROF. MANUEL IGNACIO VACA VACA DESDE LA CALLE LCDO. VÍCTOR HUGO CABRERA HASTA LA CALLE VINCES.	94939.75	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
127-2011	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO Y TANQUE ELEVADO PARA CONSUMO DE AGUA EN EL RECINTO "LAS PALMAS" PERTENECIENTE A LA PARROQUIA CHOBO DEL CNATÓN MILAGRO	15,800.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
129-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICICO DE LA PRIMERA ETAPA DEL MERCADO LA COLÓN DE LA CIUDAD DE MILAGRO.	25,755.24	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
133-2011	CONTRATO DE OBRA- ADECUACIÓN DE BATERIA SANITARIA EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE UN (1) SS.HH. OARA GUARDERÑIA Y (2) SS.HH. PARA PÁRVULOS, Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESCUELA Fiscal Vespertina # 23 "25 de Agosto", ubicada en la Av. Tarqui y calle Río Santiago, de la ciudad de Milagro	14,708.40	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
134-2011	CONTRATO DE OBRA- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS: DE 3 Y 6 UNIDADES (DE NIÑOS/NIÑAS) Y BATERIAS SANITARIAS DE PROFESORES EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 3 "DR. CARLOS MORENO ARIAS" Y EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA "24 DE MAYO"; ELEVACIÓN DE CERRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA Y COLUMNAS DE HORMIGÓN EN LA ESCUELA FISCAL VESPERTINA # 13 "MANUELA CAÑIZARES"; REPARACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS DE 3 UNIDADES Y MANTENIMIENTO DE POZO SEPTICO EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 37 "IRMA BERNAL VALAREZO"; REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DE 6 UNIDADES (NIÑOS / NIÑAS) EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 34 "ITALO CENTANARO GARCIA" DE LA CIUDAD DE MILAGRO	11,189.48	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
135-2011	CONTRATO DE OBRA- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL LADO ESTE DE LA AVDA. JAIME ROLDOS AGUILERA (JUNTO AL COLEGIO TECNICO MILAGRO DESDE LA AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA HASTA LA VÍA QUE CONDUCE AL TANQUE ELEVADO SUR, DE LA CIUDAD DE MILAGRO	14,187.83	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
----	---------------------	-------	-------------------------------




136-2011	CONTRATO DE OBRA- CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN EL RECINTO BARCELONA DEL CANTON MILAGRO	8,536.48	100%
----------	---	----------	------




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
137-2011	CONTRATO DE OBRA- CAMBIO DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y SOPORTE DE TUBO GALVANIZADO EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 7 "DR. MODESTO CHÁVEZ FRANCO", UBICADA EN LA AV. LAS AMÉRICAS Y CALLE COSTA RICA, PERTENECIENTE A LA CIUDADELA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE	11,036.99	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
138-2011	CONTRATO DE OBRA- CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR PARA NIÑOS DE PARVULOS EN LA ESC. FISCAL MIXTA # 1 "LEON DE FEBRES CORDERO", UBICADA EN EL RECINTO LAS AVISPAS DEL CANTON MILAGRO	8,352.63	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
139-2011	CONTRATO DE OBRA-FRESADO Y RECAPEO ASFÁLTICO E=1" EN LA AV. GARCÍA MORENO DESDE LA CALLE ROBERTO ASTUDILLO HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE MILAGRO	137,838.74	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
140-2011	CONTRATO DE CONSULTORIA- CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED SANITARIA, REDISEÑO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA LAGUNAR PARA EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO DE MILAGRO, PROVINCIA DEL	11,949.05	70%	30%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
143-2011	CONTRATO DE CONSULTORIA- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE BACHEO, FRESADO, RECAPEO Y PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE LAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MILAGRO, TALES COMO: VICENTE ROCAFUERTE, CHIMBORAZO, 10 DE AGOSTO, MANUEL HIDALGO, EPLICACHIMA, 24 DE MAYO, 12 DE FEBRERO, MIGUEL VALVERDE, FRANCISCO DE MARCOS, ESCOBEDO, MANABI Y RUMIÑAHUI SEGUNDA ETAPA	28,484.78	70%	30%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
145-2011	CONTRATO DE OBRA- ADQUISICIÓN DE 7 JUEGOS INFANTILES METÁLICOS (2 ORBITAL LADDER 48", 2 BARRAS PARALELAS CON DOS ESCALERAS Y 3 TRI RUNG ESCALERA TRIPLE), QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS PARQUES DE LA CIUDADELA INERHI, LOS TRONCOS Y PAQUISHA, DEL CANTÓN	17,500.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
146-2011	CONTRATO DE CONSULTORIA- PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E=2" EN LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA AV. VÍCTOR EMILIO ESTRADA HASTA LA AV. CRISTÓBAL COLÓN, AV. ARMANDO JIMÉNEZ DESDE LA CALLE BELÍN HASTA LA AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA, CALLE ISIDRO ACURIO DESDE LA AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA HASTA LA AV. CRISTÓBAL COLÓN, CALLE JAIME FLORES DESDE LA CALLE ISIDRO ACURIO HASTA LA AV. JUAN GARCIA LEGARDA, AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA DESDE LA CALLE ROSA BORJA ICAZA HASTA LA CALLE SABINO HERNÁNDEZ, CALLE OTTO AROSEMENA GOMEZ DESDE LA AV. CRISTOBAL COLON HASTA LA CALLE PDTE. J. M. PLACIDO GAAMAÑO, CALLE BOLÍVAR LEAL CHICHANDE DESDE LA CALLE FEDERICO PÁEZ HASTA LA CALLE ISIDRO ACURIO ULLOA, DE LA CIUDAD DE MILAGRO.	18,377.86	95%	5%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
148-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011, LOS MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES EMERGENTES DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA	40,295.84	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
149-2011	CONTRATO DE OBRA- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E=2" EN LAS SIGUIENTES CALLES: 12 DE OCTUBRE DESDE LA AV. VÍCTOR EMILIO ESTRADA HASTA LA AV. CRISTOBAL COLÓN, AV. ARMANDO JIMÉNEZ DESDE LA CALLE BELÍN HASTA LA AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA, CALLE ISIDRO ACURIO DESDE LA AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA HASTA LA AV. CRITOBAL COLÓN, CALLE JAIME FLORES DESDE LA CALLE ISIDRO ACURIO HASTA LA AV. JUAN GARCÍA LEGARDA, AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA DESDE LA CALLE ROSA BORJA DE ICAZA HASTA LA CALLE SABINO FERNÁNDEZ, CALLE OTTO AROSEMENA GOMEZ DESDE LA AV. CRISTÓBAL COLON HASTA LA CALLE PDTE. J.M. PLÁCIDO CAAMAÑO, CALLE BOLÍVAR LEAL CHICHANDE DESDE LA CALLE FEDERICO PÁEZZ HASTA LA CALLE ISIDRO ACURIO ULLOA; DE LA CIUDAD DE MILAGRO	671,133.56	95%	5%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
150-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE, BASE CLASE I Y RC2, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL CANTÓN MILAGRO, QUE SE ESTÁN EJECUTANDO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	47,460.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
151-2011	CONTRATO DE OBRA- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA AV. JAIME ROLDOS AGUILERA DESDE VIA MILAGRO-KM HASTA LA AV. JULIO VITERI GAMBOA	96,085.59	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
152-2011	CONTRATO DE OBRA- REMODELACION DEL MER CADO 22 DE NOVIEMBRE	46,175.55	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
153-2011	CONTRATO DE OBRA: BACHEO, FRESADO, RECAPEO Y PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE LAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MILAGRO, TALES COMO: VICENTE ROCAFUERTE, ATAHUALPA, CHIMBORAZO, 10 DE AGOSTO, MANUEL HIDALGO, EPLICACHIMA, 24 DE MAYO, 12 DE FEBRERO, MIGUEL VALVERDE, FRANCISCO DE MARCOS, ESCOBEDO, MANABI Y RUMIÑAHUI-SEGUNDA ETAPA	761288.42	70%	30%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
154-2011	CONTRATO DE OBRA- PROLONGACIÓN, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO CUNETA DE LA CALLE COLOMBIA DESDE LA CALLE 10 DE AGOSTO HASTA LA AV. VELASCO IBARRA	304015.57	70%	30%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
155-2011	CONTRATO DE OBRA- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE, TANQUE ELEVADO, Y REPARACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS, EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA, # 13 "ANA PETRONILA PONCE", PERTENECIENTE AL RECINTO EL CEIBO, DEL CANTÓN MILAGRO	19,521.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
156-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE TANQUERO POR 600 VIAJES PARA QUE REALICE EL TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA PARA EL CONTROL DE POLVO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS CIUDADELAS DEL SECTOR NORTE DEL CANTÓN MILAGRO, TALES COMO: MILAGRO NORTE, SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES, SAMBONINO, PARAISO, ASAAD BUCARAN, PAOLA GEOVANNA, POBLADORES SIN TIERRA, CHE GUEVARA, SIGCHOS, SOCIEDAD MUTUA DE COMERCIANTES, 22 DE NOVIEMBRE Y TOMÁS ACUÑA	12,000.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance
157-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE 600 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS EMERGENTES DE REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN KIS SIGUIENTES SECTORES: 196 HORAS EN LA AV. MARISCAL SUCRE (SEGUNDA ETAPA) DESDE CALLE SUCRE HASTA CALLE NICANOR ALPRECH; 128 HORAS EN LA AV. PAQUISHA DESDE LA AV. NAPO HASTA PUENTE DE LA CALLE SGTO. SEGUNDO CHIMBORAZO TALAHUA (MALECÓN); 32 HORAS EN LA CALLE HUMBERTO PINTADO DESDE CALLE JOSÉ DAGER MENDOZA HASTA CALLE VICENTE ROCAFUERTE Y CALLE JOSE DAGER MENDOZA DESDE CALLE HUMBERTO PINTADO HASTA JULIO VELASCO GALDOS; 244 HORAS EN LA CALLE CÉSAR PADILLA ESTRELLA DESDE CALLE ARTURO SALAZAR QUIROZ HASTA CALLE PEDRO CARBO, CALLE PEDRO CARBO DESDE CALLE CÉSAR PADILLA ESTRELLA HASTA CALLE JAVIER ROMERO ROMERO, CALLE JAVIER ROMERO ROMERO DESDE CALLE PEDRO CARBO HASTA CALLE ARTURO RUIZ FLORES	15,000.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
158-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE TANQUERO POR 1664 VIAJES PARA QUE REALICE EL RIEGO DE AGUA PARA EL CONTROL DE POLVO EN SECTORES QUE DETALLO A CONTINUACION: CALLES Y AVENIDAS: ATAHUALPA, ELOY ALFARO, VARGAS TORRES, CARLOS JULIO, ESCOBEDO, 1 DE MAYO, JAIME ROLDOS, TARQUI, PAQUISHA, RAFAEL VALDEZ, PORTUGAL, ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, ISIDRO AYORA, VEINTIMILLA, BOLIVAR, SEMINARIO, 12 DE FEBRERO, VICENTE ROCAFUERTE, MIGUEL VALVERDE, CIUDADELAS: GARABATOS, CIEN CAMAS, LISTER ANDRADE, WILLIAM REYES, UNIDAS, LAS MARGARITAS, LA PRADERA, LOS TRONCOS, LAS PALMAS, TANYA MARLENE Y EN LOS RECINTOS Y PARROQUIAS: LA LEJÍA, LOS TUBOS, AMERICA PÉREZ, LAS CATARATAS Y 5 DE JUNIO	24,960.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
159-2011	CONTRATO DE FISCALIZACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PROLONGACIÓN, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO CUNETA DE LA CALLE COLOMBIA DESDE LA CALLE 10 DE AGOSTO HASTA LA AVDA. VELASCO	11,199.45	70%	30%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
160-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN- ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO LA COLÓN-PATIO DE COMIDAS Y ESC. DE LAS HNAS. FRANCISCANAS	6497.05	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
161-2011	CONTRATO DE OBRA-CONSTRUCCIÓN DE: TRES (3) AULAS TIPO PB, BATERIAS SANITARIAS DE TRES (3) UNIDADES, EN EL COLEGIO FISCAL NOCTURNO "17 DE SEPTIEMBRE" UBICADO EN LA CIUDADELA LOS CASAVERALES DEL CANTÓN MILAGRO.	83890.27	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
162-2011	CONTRATO DE OBRA-CONSTRUCCIÓN DE: POZO DE FILTRACIÓN, BATERÍAS SANITARIAS (6 UNIDADES) Y REPARACIÓN DE BATERÍA SANITARIA EXISTENTE EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 17 "MIGUEL VALVERDE" UBICADA EN LA CALLE MIGUEL VALVERDE Y CALLE ESPAÑA; Y EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 29 "HÉCTOR ARREGUI CHÁVEZ" UBICADA EN LA CALLE PRESIDENTE MOSQUERA Y AV. VÍCTOR HUGO VICUÑA DEL CANTÓN	32188.7	90%	10%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
163-2011	CONTRATO DE OBRA- CAMBIO DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA EN EL COLEGIO FISCAL TÉCNICO INDUSTRIAL "LA ALBORADA", UBICADA EN LA CALLE RÍO MARAÑÓN Y MALECÓN; Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS (6 UNIDADES) Y CERRAMIENTO DE MODULO T1 DE 3M, EN LA ESCUELA FISCAL "PAULINO MILÁN HERRERA", UBICADA EN LA CALLE 10MA ENTRE AV. MARISCAL SUCRE Y CALLE EDMUNDO GRANIZO, DE LA CDLA. LA PRADERA, DEL	23,587.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
164-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE 1000 HORAS DE EXCAVADORA PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE RÍOS, ESTEROS Y CANALES DE LAS ZONAS: NORTE, SUR, ESTE Y OESTE DEL CANTÓN MULLACRO.	40,000.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
165-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE EQUIPOS CAMINEROS: 2 MOTONIVELADORAS POR 1400 HORAS C/U, 2 RODILLOS LISOS POR 1400 HORAS C/U Y 2 TANQUEROS POR 400 HORAS C/U PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN, LASTRADO, COMPACTACIÓN E HIDRATACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y URBANOS DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	250,000.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
166-2011	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: ALQUILER DE TRACTOR POR 2000 HORAS PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE APILAMIENTO Y TENDIDO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS , EXCAVADORA POR 2000 HORAS PARA QUE SE EJECUTE LOS TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS ;Y RODILLOS POR 2000 HORAS PARA QUE REALICE LA COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS , EXISTENTES EN EL RELLENO SANITARIO, UBICADO EN EL SECTOR DE LOS AGUACATES DEL CANTÓN MILAGRO	234,000.00	30%	70%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
167-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE 1500 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA QUE REALICEN LA LIMPIEZA DE LOS CANALES EXISTENTES EN LAS CDLAS. LOS VERGELES, TANYA MARLENE, NUEVO MILAGRO, LAS PIÑAS Y LAS MARAVILLAS, DEL CANTÓN MILAGRO	37,500.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
168-2011	CONTRATO DE OBRA- ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LAS CDLAS: LA PRADERA, LA PAZ, CEIBOS Y SECTOR LAS ABEJAS EN LAS CALLES: EDMUNDO GRANIZO DESDE: CALLE S/N6 CÁMARA-P-14 HASTA CALLE DECIMA CAMARA-P10,4; CALLE DÉCIMA DESDE CALLE EDMUNDO GRANIZO CAMARA-P10,4 HASTA CALLE S/N P10,1, CALLE SEPTIMA DESDE CALLE EDMUNDO GRANIZO CÁMARA P10,6 HASTA AVDA. MARISCAL SUCRE P10,6,2,1, CALLE NOVENA DESDE CALLE EDMUNDO GRANIZO CAMARA-P10,5 HASTA CALLE S/N P10,5,1, CALLE S/N 6 DESDE C ALLE EDMUNDO GRANIZO P14 HASTA EL CARRETERO ANTIGUO A MARISCAL SUCRE P14,3, CALLE HUMBERTO CENTANARO DESDE CALLE SEPTIMA CAMARA-P10,6,2 HASTA LA CALLE SEXTA P10,6,1, CALLE VIGÉSIMA DESDE CALLE ONCEAVA P10,3,1 HASTA CALLE DECIMA P10,3; CALLE DECIMA TERCERA DESDE CALLE S/N CAMARA N1 HASTA CALLE ABG. SANCHEZ BARON CAMARA N3, CALLE DOCEAVA DESDE CALLE ABG. SANCHEZ BARON CAMARA N4 HASTA AVDA. MARISCAL SUCRE CALLE N5, CALLE ABG. SANCHEZ BARON DESDE CALLE DOCEAVA CAMARA N4 HASTA CALLE CATORCEAVA CAMARA N,3,3, CALLE CATORCEAVA DESDE CALLE INDEPENDENCIA CAMARA N3,3,1 HASTA AVDA. MARISCAL SUCRE CAMARA N3,1, CALLE LOS ALAMOS DESDE AVDA. MARISCAL SUCRE CAMARA N6 HASTA	2,845,034.39	50%	50%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
169-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REDES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS EN VARIAS CALLES DE LA ZONA NORTE Y LA ZONA SUR DE MILACRO	24,287.24	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
170-2011	CONTRATO DE OBRA- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E=2 EN LA CALLE AROSEMENA TOLA DESDE LA AVDA. CRISTOBAL COLON HASTA LA CALLE LCDO. VICTOR HUGO VICUÑA ARELLANO, DE LA CIUDAD DE MILAGRO	38,306.40	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
171-2011	CONTRATO DE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- ALQUILER DE TANQUEROS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE HIDRATACIÓN DE CALLES PERTENECIENTES AL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE MILAGRO Y ALQUILER DE TANQUERO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE HIDRATACIÓN DE CALLES PERTENECIENTES AL SECTOR ESTE DE LA CIUDAD DE	34,500.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
173-2011	CONTRATO DE DE ADQUISICIÓN.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CAMBIO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES SECTORES: AV. VARGAS TORRES DESDE LA AV. TORRES CAUSANA HASTA LA AV. AMAZONAS CALLE EPLICACHIMA DESDE LA AV. VARGAS TORRES HASTA LA CALLE ATAHUALPA, CALLE 24 DE MAYO DESDE LA CALLE VARGAS TORRES HASTA LA CALLE ATAHUALPA, CALLE GUAYAQUIL DESDE LA CALLE VARGAS TORRES HASTA LA CALLE ATAHUALPA, CALLE QUISQUIS DESDE LA CALLE VARGAS TORRES HASTA LA CALLE ATAHUALPA	9,792.30	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
175-2011	CONTRATO DE OBRA.- ADOQUINAMIENTO VEHICULAR, CONSTRUCCIÓN DE: BORDILLO CUNETAS, ACERA Y RAMPA VEHICULAR EN EL CALLEJÓN S/N DESDE LA CALLE VARGAS TORRES HASTA LA CALLE COLINDANTE EN EL ESTERO LAS DAMAS	32,155.12	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
176-2011	CONTRATO DE OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CUNETAS EN LAS SIGUIENTES CALLES: ANTONIO RUIZ FLORES, PIO MONTUFAR Y SIMÓN BOLÍVAR DESDE AV. AMAZONAS HASTA DESCARGA AL ESTERO LOS CHIRIJOS, PLACIDO VEGA DESDE AV. AMAZONAS HASTA CALLE JAVIER ROMERO, JULIO ACUITA GOMERO DESDE AV. ABDÓN CALDERÓN HASTA DESCARGA AL ESTERO LOS CHIRIJOS, CMDTE. JUAN FARIÑO GAVILÁNEZ DESDE CALLE PLACIDO VEGA HASTA CALLE PEDRO CARBO, LIVINO PÉREZ VILLAVICENCIO DESDE CALLE SIMÓN BOLÍVAR HASTA CALLE PEDRO CARBO; Y CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CUNETAS Y ACERAS EN LAS RIVERAS DEL RIO M ILAGRO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA (A LA ALTURA DEL PUENTE VARGAS TORRES) HASTA LA AVD.A QUITO (ANTIGUA PLANTA	130,946.56	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
177-2011	CONTRATO DE OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS EN LA CIUDADELA SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE MILAGRO	248,730.00	70%	30%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
178-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, ÁREAS DEPORTIVAS ES INSTALACIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE DETALLO A CONTINUACIÓN: ESCUELA FISCAL MIXTA # 36 "HUMBERTO CENTANARO GANDO", ESCUELA FISCAL MIXTA # 31 "ERNESTO SEMINARIO HANS", ESCUELA FISCAL MIXTA # 34 "ITALO CENTANARO GANDO", ESCUELA FISCAL MIXTA # 25 "DR. OSWALDO HURTADO LARREA" ESCUELA FISCAL MIXTA # 49 "LCDA. BLANCA NORIS ROSERO DE FARIÑO", COLEGIO FISCAL NOCTURNO "17 DE SEPTIEMBRE", ESCUELA FISCAL MIXTA # 8 "ABDÓN CALDERÓN GARAICOA", ESCUELA FISCAL MIXTA # 11 "ERNESTO AMADOR BAQUERIZO", ESCUELA FISCAL MIXTA # 35 "ALFONSO VANEGAS ANDRADE"; Y REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN LOS PARQUES UBICADOS EN EL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL CDLA. EL PORVENIR Y EN LA CDLA. APOLO, DE LA CIUDAD DE	23,384.10	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
179-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO HIDRÁULICO EMERGENTE DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LOS SECTORES: LAS DAMAS, SISTEMAS SUR, Y TERMINAL	29,438.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
180-2011	CONTRATO DE OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL LADO ESTE DE LA CALLE VÍCTOR EMILIO ESTRADA (JUNTO AL COLEGIO TÉCNICO MILAGRO), DESDE LA AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA HASTA EL FINAL DE LA PARED DEL CERRAMIENTO DELCOLEGIO TÉCNICO MILAGRO DE LA CIUDAD DE MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	11,916.63	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
181-2011	CONTRATO DE OBRA.- CERRAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBAS AXIALES DE 24" PARA ESTACIÓN DE BOMBEO SAN MIGUEL II; Y, CERRAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBAS AXIALES DE 24" PARA ESTACIÓN DE BOMBEO SAN MIGUEL I	255,259.57	50.00%	30%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
182-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 4.052 M3 DE MATERIAL LASTRE PARA RELLENO DE CALLES, TALES COMO: DR. JOSÉ BOHORQUEZ BEJARANO DESE LAS RIBERAS DEL ESTERO LOS CHIRIJS HASTA LA AV. ECON. ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ, PERTENECIENTE A LA URBANIZACIÓN PRIMAVERA; ARENILLAS DESDE LA CALLE LCDA. MERY DÍAZ QUINTO HASTA LA CALLE PALENQUE, EL MORRO DESDE EL ESTERO LOS CHIRIJS HASTA LA CALLE S/N, PERTENECIENTES A LA CDLA. VOLUNTAD DE DIOS; RUSIA DESDE CALLE PEDRO CARBO HASTA CALLE CRNEL. ELOY ALFARO, PORTUGAL DESDE CALLE 9 DE OCTUBRE HASTA CALLE MANABÍ, ITALIA DESDE CALLE MIGUEL VALVERDE HASTA CALLE ESCOBEDO, CHONE DESDE CALLE ESCOBEDO HASTA CALLE LOS LAURELES, NORUEGA DESDE AV. AMAZONAS HASTA CALLE LUIS NOBOA NARVAEZ, FRANCISCO DE MARCOS DESDE AV. AMAZONAS HASTA CALLE GAITÁN DE JANÓN, PERTENECIENTES A LAS CDLAS.: SOCIEDAD MUTUA DE COMERCIANTES, POBLADORES SIN TIERRA, CHE GUEVARA, PARAÍSO Y LUZ MARÍA; CUBIJIÉS DESDE LA CALLE JUAN VÁSCONEZ ZAVALA HASTA CALLE LOS ALAMOS, PERTENECIENTE A LA CDLA. LOS ROBLES; AZOGOCHÉ DESDE CALLE JUAN VÁSCONEZ ZAVALA HASTA CALLE LOS ALAMOS, LOS PINOS DESDE CALLE LOS LAURELES HASTA CALLE LOS ALAMOS, PERTENECIENTES A LA CDLA. SAMBONINO; LCDA. PIEDAD JÁCOME DE BORJA DESDE LA CALLE LOS ALAMOS HASTA LA CALLE GUAYACANES, CARLOS NÚÑEZ DESDE CALLE LOS CEDROS HASTA CALLE GUAYACANES, LOS BÁLSAMOS DESDE CALLE LOS ALAMOS HASTA CALLE LCDA. PIEDAD JÁCOME DE BORJA, PERTENECIENTES A LA CDLA. LOS CEIBOS; JIGUAS DESDE CALLE CMDTE. LUIS FALQUEZ LARREA HASTA CALLE RAMÓN DURÁN MARTÍNEZ, PERTENECIENTE A LA CDLA. SANTA RITA; MANUEL ORBE VILLARROEL DESDE LA CALLE NICANOR ALPRECH HASTA CALLE HOMERO MORLA, ALCIBIADES RODAS JARA DESDE CALLE NICANOR ALPRECH HASTA CALLE MIGUEL ANDRADE MANRIQUE, ARMANDO TORRES VEGA DESDE CALLE ALCIBIADES RODAS JARA HASTA CALLE VIRGILIO	38,494.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
183-2011	CONTRATO DE ADQUISICIÓN.- ADQUISICIÓN DE 270 TANQUES HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE CONCENTRACIÓN LÍQUIDO (TANQUE DE 200KG.)	17,550.00	95%	5%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
184-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- SUMINISTRO DE 500 M³ DE ASFALTO EN CALIENTE PARA REALIZAR EL BACHEO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL CANTÓN MILAGRO, LOS MISMOS QUE ESTÁN SIENDO EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	42,500.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
188-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- ALQUILER DE 2000 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR EL DESALOJO DE MATERIAL (TIERRA) EN: EL CAUCE DEL RÍO MILAGRO, SECTOR SANTA ROSA DE CHOBO (PUENTE METÁLICO) Y EN EL ESTERO LAS AVISPAS A 400 MTS DEL PUENTE METÁLICO; Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL ESTERO LOS CHIRIJOS Y EN LOS AFLUENTES DEL RIO	40,000.00	85%	15%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
189-2011	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- REPARACIÓN DE FISURAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON MATERIAL ELÁSTICO EN EL MERCADO LA DOLOROSA, UBICADO EN LAS CALLES GARCÍA MORENO Y MIGUEL VALVERDE, DE LA CIUDAD DE MILAGRO	43,535.00	100%

