




FECHA DE ELABORACION: 30 DE MARZO DEL 2012

No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
002-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN LAS VENTANILLAS DE COBRANZAS DE IMPUESTOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS, UBICADAS EN LA PARTE EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE MILAGRO	8,700.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
003-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 5000 M ³ DE MATERIAL LASTRE PARA RELLENO DE CALLES TALES COMO: 3 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE LIBERTAD HASTA CALLE LUZ DE AMÉRICA, LIBERTAD DESDE CALLE LOS ANDES HASTA CALLE 3 DE NOVIEMBRE, 13 DE OCTUBRE DESDE CALLE LOS ANDES HASTA CALLE ECUADOR MARTÍNEZ, PERTENECIENTES A LA CDLA. LOS TRONCOS; Y EN LOS CAMINOS VECINALES QUE DETALLO A CONTINUACIÓN: CARRETERO QUE CONDUCE DESDE EL RECINTO EL PROGRESO HASTA EL CAMINO HNOS. HERRERA, CARRETERO QUE CONDUCE DESDE EL RECINTO EL TRIUNFO HASTA EL RECINTO LOS MONOS; CARRETERO QUE CONDUCE DESDE EL RECINTO EL TRIUNFO HASTA LA ESCUELA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, CARRETERO QUE CONDUCE DESDE EL RECINTO CARRIZAL HASTA EL RECINTO EL ROSAL, EN EL CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL RECINTO LAS PALMAS	47,500.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
004-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CDLA. 22 DE NOVIEMBRE (SECTOR NUEVA ESPERANZA)	39,434.11	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
005-2012	CONTRATO DE FISCALIZACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LAS CDLAS: LA PRADERA, LA PAZ, CEIBOS Y SECTOR LAS ABEJAS EN LAS CALLES: EDMUNDO GRANIZO DESDE: CALLE S/N6 CÁMARA-P-14 HASTA CALLE DECIMA CAMARA-P10,4; CALLE DECIMA DESDE CALLE EDMUNDO GRANIZO CAMARA-P10,4 HASTA CALLE S/N P10,1, CALLE SÉPTIMA DESDE CALLE EDMUNDO GRANIZO CÁMARA P10,6 HASTA AVDA. MARISCAL SUCRE P10,6,2,1, CALLE NOVENA DESDE CALLE EDMUNDO GRANIZO CAMARA-P10,5 HASTA CALLE S/N P10,5,1, CALLE S/N 6 DESDE C ALLE EDMUNDO GRANIZO P14 HASTA EL CARRETERO ANTIGUO A MARISCAL SUCRE P14,3, CALLE HUMBERTO CENTANARO DESDE CALLE SEPTIMA CAMARA-P10,6,2 HASTA LA CALLE SEXTA P10,6,1, CALLE VIGESIMA DESDE CALLE ONCEAVA P10,3,1 HASTA CALLE DECIMA P10,3; CALLE DECIMA TERCERA DESDE CALLE S/N CAMARA N1 HASTA CALLE ABG. SANCHEZ BARON CAMARA N3, CALLE DOCEAVA DESDE CALLE ABG. SANCHEZ BARON CAMARA N4 HASTA AVDA. MARISCAL SUCRE CALLE N5, CALLE ABG. SANCHEZ BARON DESDE CALLE DOCEAVA CAMARA N4 HASTA CALLE CATORCEAVA CAMARA N,3,3, CALLE CATORCEAVA DESDE CALLE INDEPENDENCIA CAMARA N3,3,1 HASTA AVDA. MARISCAL SUCRE CAMARA N3,1, CALLE LOS ALAMOS DESDE AVDA. MARISCAL SUCRE CAMARA N6 HASTA DESCARGA ESTERO LOS CHIRIJOS	40,045.97	50%	50%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
006-2012	CONTRATO DE CONSULTORIA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS REDES EXISTENTES DE AGUA POTABLE DE LA ANTIGUA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE MILAGRO QUE PASARON A LA ACTUAL SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	6,004.13	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
007-2012	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ALQUILER DE VOLQUETAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL TIERRA PRODUCTO DEL DESALOJO A REALIZARSE EN EL CAUCE DEL RÍO MILAGRO SECTOR SANTA ROSA DE CHOBO (PUENTE METÁLICO) Y EN EL ESTERO LAS AVISPAS A 400 MTS. DEL PUENTE METÁLICO HASTA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PLAN HABITACIONAL "CENTENARIO DE MILAGRO" (ANTIGUA PILADORA VIZUETE)"	42,000.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
009-2012	CONTRATO DE OBRA: ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES: JOSÉ HERDOIZA DESDE CALLE CMDTE. HUGO PINGUEL HASTA CALLE VINCES; CALLE VICENTE ROCAFUERTE DESDE CALLE GAITAN DE JANON HASTA CALLE PEDRO VICENTE MALDONADO; Y CALLE PEDRO VICENTE MALDONADO DESDE CALLE VICENTE ROCAFUERTE HASTA CALLE DAGER MENDOZA, EN LA CIUDAD DE MILAGRO	63,339.59	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
010-2012	CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BLOQUES DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS, BAR, ALTAR PATRIO, GRADERÍOS, NUEVO CERRAMIENTO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y TANQUE ELEVADO; AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE ACERAS INTERNAS EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 8 ABDÓN CALDERÓN GARAICOA DE LA CIUDAD DE MILAGRO	262,424.80	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
011-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: ADQUISICIÓN DE 52.000 FACTURAS PARA COBRO DE CONSUMO DE AGUA, PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS Y ADQUISICIÓN DE 150.00 FORMULARIOS DE INGRESO A CAJA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA	16,200.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
012-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 5,300 m³ DE MATERIAL LASTRE PARA REALIZAR EL RELLENO DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LAS CIUDADELAS: MORENO FRANC, LOS MARTÍNEZ, LA PRADERA, WILLIAM REYES, LAS PIÑAS, POBLADORES SIN TIERRA, LOS CHOLOS, LOS CEIBOS, LAS ABEJAS, CDLA. 6 DE SEPTIEMBRE (LAS POZAS) Y EN EL CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL RECINTO LOS MONOS, PERTNECIENTES AL CANTÓN MILAGRO	50,350.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
014-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 1,623 M³ DE MATERIAL LASTRE PARA RELLENO DE CALLES, TALES COMO: CALLE NEPTALÍ CASTRO DESDE AV. PAQUISHA HASTA CALLE COLINDANTE CON LAS RIVERAS DEL RÍO MILAGRO, JORGE CABRERA DESDE AV. NAPO HASTA CALLE COLINDANTE CON LAS RIVERAS DEL RÍO MILAGRO, MANUEL RODRIGO ARAUZ DESDE CALLE NEPTALÍ CASTRO HASTA CALLE COLINDANTE CON LAS RIVERAS DEL RÍO MILAGRO, PERTENECIENTES A LA CDLA. BELLAVISTA NORTE; Y EN EL CAMINO VECINAL QUE CONDUCE DESDE EL RECINTO EL PROGRESO HASTA EL CAMINO HNS. HERRERA (FASE 2)	15,504.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
015-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA LIMPIADORA DE DESAGUES-PROPULSOR DE AGUA Y 1 MÁQUINA SECCIONAL K-1500G PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, SUMIDEROS Y CAJAS SEPTICAS DOMICILIARIAS, ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LOS MORADORES DE DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MILAGRO	14,278.02	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
016-2012	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUINADAS, CONSISTE EN: LEVANTADA, ARREGLO DE TERRENO E INSTALACIÓN DE ADOQUINES EN LAS CALLES: LOS RÍOS DESDE AV. LOS CHIRIJOS HASTA CALLE PICHINCHA; INTERSECCIÓN DE LA CALLE SUCUMBÍOS Y CALLE PICHINCHA, PERTENECIENTES A LA CDLA. ROSA MARÍA; PEDRO CARBO DESDE CALLE CESAR PADILLA ESTRELLA HASTA CALLE PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO OESTE DEL MERCADO 22 DE NOVIEMBRE); JULIO ACUÑA DESDE CALLE CÉSAR PADILLA HASTA CALLE PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ESTE DEL MERCADO 22 DE NOVIEMBRE); AV. VICENTE ASÁN UBILLA HASTA CIRCUNVALACIÓN NORTE, CALLE TERCERA DESDE CIRCUNVALACIÓN SUR HASTA CIRCUNVALACIÓN NORTE, Y CIRCUNVALACIÓN NORTE DESDE CALLE SEGUNDA HASTA CALLE TERCERA, PERTENECIENTES A LA CDLA. QUINTA PATRICIA DE LA CIUDAD DE MILAGRO	37,275.50	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
018-2012	CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIO Y DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AVDA. JULIO VITERI GAMBOA DESDE EL HOSPITAL GERIÁTRICO HASTA LA AVDA. JAIME ROLDÓS AGUILERA; Y LA AVDA. JAIME ROLDÓS AGUILERA DESDE LA AVDA. JULIO VITERI GAMBOA HASTA LA VÍA MILAGRO-NARANJITO, DEL CANTÓN	19,494.81	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
019-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE, VALVULAS DE CORTE Y CAJAS PORTAMEDIDORES, A SER INSTALADAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MILAGRO	43,240.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
020-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 5300M3 DE MATERIAL DE LASTRE PARA REALIZAR EL RELLENO DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LAS CIUDADELAS: 21 DE ENERO, UNIDAS (NORTE, SUR, ESTE, OESTE), LOS TRONCOS, LOS VERGELES, CASTELLO Y EN EL RELLENO SANITARIO, UBICADO EN EL RECINTO LOS AGUACATES, PERTENECIENTES AL CANTON MILAGRO.	50,350.00	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
021-2012	CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EXISTENTES (HOMBRES Y MUJERES) Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS BATERÍAS SANITARIAS PARA PROFESORES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO "JOSE MARÍA VELASCO IBARRA" DE LA CIUDAD DE MILAGRO	38,517.24	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
023-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CUNETAS, ACERAS Y BORDILLOS PARA LAS JARDINERAS EN LA URBANIZACIÓN VOLUNTAD DE DIOS, OBRA QUE SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	29064.31	90%	10%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
025-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS EN ESTRUCTURA METÁLICA Y ADQUISICIÓN DE GAVETAS PAR APUESTOS DE ABASTOS Y GENÉRICOS EN EL MERCADO COLÓN DE LA CIUDAD DE MILAGRO	47,476.48	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
028-2012	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: ALQUILER DE 2000 HORAS DE EXCAVADORA PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DSE RÍOS, ESTEROS Y CANALES DE LAS ZONAS: NORTE, SUR, ESTE, Y OESTE DEL CANTÓN MILAGRO	84,000.00	35%	65%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
029-2012	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO : 2 MOTONIVELADORAS POR 1400 HORAS C/U, 2 RODILLOS LISOS POR 1400 HORAS C/U PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE: RECONFORMACIÓN, LASTRADOS, COMPACTACIÓN E HIDRATACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y URBANOS DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS	280,000.00	20%	80%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
030-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 23000 M3 DE MATERIAL CANTO RODADO PARA REALIZAR EL RELLENO DE CAMINOS VECINALES QUE CONDUCE A LOS RECINTOS PERTENECIENTES A LAS PARROQUIAS MARISCAL SUCRE, ROBERTO ASTUDILLO Y CHOBO, DEL CANTON MILAGRO.	218,000.00	15%	85%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
031-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ESPECIES ARBÓREAS O CERCAS VIVAS (CORITINAS ROMPEVIENTO) QUE SERÁN COLOCADAS EN EL PERIMETRO DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA LAGUNA DE OXIDACION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, EN EL SECTOR RURAL, AL SUR OESTE DE LA CIUDAD DE MILAGRO.	18,102,38	0%	100%




No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
033-2012	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA QUE REALICE LA LIMPIEZA DE LOS CANALES, ZANJAS Y ESTEROS EXISTENTES EN LAS CDLAS. EL MAESTRO, 21 DE ENERO, EL PARAISO, LA LOLITA, ALMEIDA, DAGER, MARGARITAS, LOS TRONCOS Y EN EL CANAL RECOLECTOR DEL SECTOR CHIRIJOS 2 MILAGRO NORTE,	30,000.00	40%	60%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
037-2012	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: ALQUILER DE VOLQUETAS (CAPACIDAD 8 M³) PARA TRANSPORTAR MATERIAL TIERRA PRODUCTO DEL DESALOJO A REALIZARSE EN EL CAUCE DEL RÍO MILAGRO, SECTOR SANTA ROSA DE CHOBO (PUENTE METÁLICO) Y EN EL ESTERO LAS AVISPAS A 400 MTS DEL PUENTE METÁLICO	42,000.00	100%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
039-2012	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: ALQUILER DE TRES (3) EXCAVADORAS, PARA QUE REALICEN LA LIMPIEZA DE ZANJAS, CANALES Y ESTEROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MILAGRO	75,000.00	30%	70%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)	Porcentaje de Diferencia
040-2012	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PO R 1000 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Y CIUDADELAS QUE DETALLO A CONTINUACIÓN: 300 HORAS EN LAS CDLAS: CASTELLO: CALLES BELDACO Y CIPRÉS DESDE AV. MARISCAL SUCRE HASTA LA CALLE RAMÓN DURÁN DÍAS MARTÍNEZ ; LAS MERCEDES: CALLE FLORIDA DESDE AVDA. JAIME ROLDÓS, HASTA AVDA. JAIME ROLDÓS, CALLE MANUEL IDROVO DESDE CALLE FLORIDA HASTA AVDA. JAIME ROLDÓS; CDLA. BRISAS DE BELÍN: EN LA VIA DE ACCESO DESDE VÍA MILAGRO-KM 26 HASTA CALLE 2, CALLE B DESDE CALLEJÓN SIN NOMBRE HASTA CALLE 2, CALLE 2 DESDE CALLE A HASTA CALLE E, CALLE D DESDE CALLE 2 HASTA CALLE 3; 100 HORAS EN LAS CALLES: VARGAS TORRES DESDE GUAYAQUIL HASTA CALLE AMAZONAS, GUAYAQUIL DESDE CALLE ELOY ALFARO HASTA CALLE VARGAS TORRES; 200 HORAS EN LAS CDLAS: LA PRADERA CALLE SÁNCHEZ BARÓN Y CALLE 13VA; LOS VERGELES CALLE EMILIO MORGNER ENTRE AVDA. CRISTOBAL COLÓN Y AVDA. JAIME ROLDÓS; BELLAVISTA CALLE PAQUISHA DESDE CALLE RÍO AGUARICO HASYA AVDA. NAPO, Y DESDE CALLE RIO AGUARICO HASTA AVDA. VALDEZ; 300 HIORAS EN LA CDALA. 22 DE NOVIEMBRE: CALLE JAVIER ROMERO,M CALLE CÉSAR PADILLA, CALLE ANTONIO RUIZ Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR; Y 100 HORAS EN LA CDLA. BELLAVISTA: CALLE SGT. ARMANDO TELLO, CALLE JOSÉ MARÍA EGAS Y AVDA. NAPO	25,000.00	50%	50%



No	Nombre del Proyecto	Monto	Avance Ejecución (Porcentaje)
049-2012	CONTRATO DE ADQUISICIÓN: ADQUISICIÓN DE UN RODILLO DOBLE DE COMPACTACIÓN	19,650.00	100%

